                       Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования

Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

пореализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 января 2017 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
	

	1.
	Устройство подъезда с оборудованием площадки для забора воды из реки Войтоловка в д. Войтолово.
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	1.2.
	Выполнение работ по устройству подъезда с оборудованием площадки для забора воды из реки Войтоловка в д. Войтолово.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	2.
	Ремонт дороги по ул. Клубная в д. Муя.
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Клубная в д. Муя.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	3.
	Ремонт дороги от д. №32 в сторону увеличения  в п. ст. Сологубовка.
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги от д. №32 в сторону увеличения  в п. ст. Сологубовка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	4.
	Ремонт дороги в сторону ж/д платформы от д. Турышкино.
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги в сторону ж/д платформы от д. Турышкино.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	5.
	Ремонт дороги по 2 линии от д. №21 в сторону увеличения в п. Михайловский.
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по 2 линии от д. №21 в сторону увеличения в п. Михайловский.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	6.
	Ремонт дорог по ул. Речная от д. №20 в сторону увеличения и по ул. Луговая от д. №1 до д. №3 в д. Славянка.
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Лесная от д. №20 до д. №28 и по ул. Луговая от д. №1 до д. №3 в д. Славянка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	7.
	Ремонт дороги по ул. Речная от д. №39а в сторону уменьшения в д. Сологубовка.
	

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Речная от д. №39а в сторону уменьшения в д. Сологубовка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	8.
	Ремонт дорог по ул. Лесная от д. №6 в сторону увеличения в п. Новая Малукса.

	

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	8.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Лесная от д. №6 до д. №16 и от ул. Сосновая до д. №20 в п. Новая Малукса.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	9.
	Ремонт дороги по ул. Речная от д. №1 в сторону увеличения в д. Березовка.
	

	9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	9.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Речная от д. №1 в сторону увеличения в д. Березовка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	10.
	Ремонт дороги по ул. Школьная от д. №30 до д. №33 в п. Апраксин.
	

	10.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	10.2.
	Выполнение работ по благоустройству по ул. Школьная от д. №30 до д. №33 в п. Апраксин.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик благоустраиваемой дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	10.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	11.
	Ремонт дороги по ул. Лесная от д. №16 в сторону уменьшения и от ул. Сосновая 24 до ул. Лесная в п. Новая Малукса.
	

	11.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	11.2.
	Выполнение работ по благоустройству по ул. Лесная от д. №16 в сторону уменьшения и от ул. Сосновая 24 до ул. Лесная в п. Новая Малукса.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик благоустраиваемой дороги нормативным требованиям.
	 обеспечено

	11.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	 акт №1 от 07.09.2016

	12.
	Ремонт тротуара у дома № 2 по ул. Новоселов  в п. Старая Малукса
	

	12.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	12.2.
	Выполнение работ по ремонту тротуара у дома № 2 по ул. Новоселов  в п. Старая Малукса
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик благоустраиваемой дороги нормативным требованиям.
	 обеспечено

	12.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	 акт №2 от 07.09.2016

	13.
	Организация уличного освещения в д. Кирсино 
	

	13.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	13.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в д. Кирсино (продолжение работ 2015г.)
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	обеспечено

	13.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 21.07.2016

	14.
	Организация уличного освещения по ул. Клубная в д. Муя.
	

	14.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	14.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения по ул. Клубная в д. Муя.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	обеспечено

	14.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 21.07.2016

	15.
	Организация уличного освещения от д. №44 до д. №62 в п. ст. Сологубовка.
	

	15.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	15.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения от д. №44 до д. №62 в п. ст. Сологубовка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	обеспечено

	15.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 21.07.2016

	16.
	Организация уличного освещения в д. Иваново.
	

	16.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	16.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в д. Иваново.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	обеспечено

	16.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 21.07.2016

	17.
	Организация уличного освещения в п. Новая Малукса.
	

	17.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	17.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в п. Новая Малукса.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	обеспечено

	17.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 21.07.2016

	18.
	Организация уличного освещения в п. Старая Малукса (подход к ж/д станции).
	

	18.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	18.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в п. Старая  Малукса (подход к ж/д станции).
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	 обеспечено

	18.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 12.09.2016

	19.
	Организация уличного освещения в п. Михайловский.
	

	19.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	19.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в п. Михайловский.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	 обеспечено

	19.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	 акт №1 от 12.09.2016

	20.
	Устройство пожарного водоема за д. №131 в д. Лезье.
	

	20.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	20.2.
	Выполнение работ по устройству пожарного водоема за д. №131 в д. Лезье.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение противопожарной безопасности жилых домов и строений.
	обеспечено

	20.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.07.2016

	21.
	Ремонт двух колодцев в п. Старая Малукса: ул. Первомайская у д.29 и ул. Боровая у д.3.
	

	21.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	21.2.
	Выполнение работ по ремонту двух колодцев в п. Старая Малукса: ул. Первомайская у д.29 и ул. Боровая у д.3.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение противопожарной безопасности жилых домов и строений, обеспечение жителей питьевой водой надлежащего качества.
	обеспечено

	21.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 09.07.2016

	22.
	Оборудование детской площадки у д. №105 в д. Пухолово.
	

	22.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	22.2.
	Выполнение работ по оборудованию детской площадки у д. №105 в д. Пухолово.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Благоустройство территории деревни, улучшение условий проживания для семей с детьми в сельском населенном пункте.
	обеспечено

	22.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.07.2016

	23.
	Асфальтирование площадки у пожарного водоема и контейнерной площадки у д. №15 в д. Иваново.
	

	23.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	23.2.
	Выполнение работ по асфальтированию площадки у пожарного водоема и контейнерной площадки у д. №15 в д. Иваново.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Благоустройство территории деревни, улучшение условий проживания граждан в сельском населенном пункте.
	обеспечено

	23.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.07.2016

	24.
	Ремонт пожарного водоема в д. Пухлово, ул. Огородная, в районе д.1.
	

	24.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	24.2.
	Выполнение работ по ремонту пожарного водоема в д. Пухлово, ул. Огородная, в районе д.1..
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Благоустройство территории деревни, улучшение условий проживания граждан в сельском населенном пункте.
	 обеспечено

	24.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 11.11.2016

	
	
	
	
	
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В соответствии с муниципальными  контрактами.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки. Расчеты за выполненные работы.
	Исполнено

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Отчет об использовании субсидии и достижении целевых показателей по соглашению с Комитетом.
	Подготовлен.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.
	2 корректировки программы и Соглашения.


Глава администрации ___________________________________________ /С.К. Соколовский/

                                                  МП

