

нам эту!

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мгинское городское поселение на реализацию областного закона № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействию участию населения в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансирования которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительными соглашениям)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено за последний квартал 2019 года					Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)			
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)		За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
																4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО в д.Муя (2шт), д.Сологубовка (2шт), д.Лежье (2шт), д.Войтолово (1шт.), п.ст.Сологубовка (1шт), п.Новая Малукса (1шт), д.Кирдино (1шт)	10 шт.	-	1337090,0	1193181,0	138709,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт дорог в д. Сологубовка (от региональной автодороги до СДК «Лежье»), в д. Березовка (по ул. 5-ая Западная от ул. Центральная в сторону храма до д.№8 по ул. Школьная), в п.Новая Малукса (по ул.Северная от д.№2 в сторону увеличения), в п.Старая Малукса (по ул.Клубная от ул. Лодянская в сторону увеличения)	3 280 М 2	-	1462910,0	1306619,0	151291,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	X	X	2800000,0	2500000,0	2900000,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



 Руководитель администрации муниципального образования Мгинское городское поселение Е.В.Брюхова

 Руководитель администрации муниципального образования Мгинское городское поселение В.И.Бубнов

 Руководитель финансового отдела муниципального образования Мгинское городское поселение И.Н.Кузьмина

 Руководитель администрации муниципального образования Мгинское городское поселение И.Н.Кузьмина

М.П. И.Н.Кузьмина тел. 8-81362-36-435

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Мгинское городское поселение
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения
целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»					
1. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО в д.Муя (2шт), д.Сологубовка (2шт), д.Лезье (2шт), д.Войтолово (1шт.), п.ст.Сологубовка (1шт), п.Новая Малукса (1шт.), д.Кирсино (1шт)					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта.	Заключен МК 34/2019 от 23.08.2019
1.2.	Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО в д.Муя (2шт), д.Сологубовка (2шт), д.Лезье (2шт), д.Войтолово (1шт.), п.ст.Сологубовка (1шт), п.Новая Малукса (1шт.), д.Кирсино (1шт)	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, благоустройство сельских населенных пунктов.	Окончание выполнения работ – 30.10.2019
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
2.	Ремонт дорог в д. Сологубовка (от региональной автодороги до СДК «Лезье»), в д. Березовка (по ул. 5-ая Западная от ул. Центральная в сторону увеличения), в п.Апраксин (от храма до д.№8 по ул. Школьная), в п.Новая Малукса (по ул.Северная от д.№2 в сторону увеличения), в п.Старая Малукса (по ул.Клубная от ул. Лодвинская в сторону увеличения)				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта.	Заключен МК 29/2019 от 05.08.2019
2.2.	Выполнение работ по ремонту дорог в д. Сологубовка (от региональной автодороги до СДК «Лезье»), в д. Березовка (по ул. 5-ая Западная от ул.	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги	заключительная стадия выполнения работ

	Центральная в сторону увеличения), в п.Апраксин (от храма до д.№8 по ул. Школьная), в п.Новая Малукса (по ул.Северная от д.№2 в сторону увеличения), в п.Старая Малукса (по ул.Клубная от ул. Лодвинская в сторону увеличения)	контрактом	муниципального района Ленинградской области	нормативным требованиям.	
2.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.	Оформление исполнительной документации

**II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки. Расчеты за выполненные работы.	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Отчет об использовании субсидии и достижении целевых показателей по соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.07.2019, на 01.10.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.	Не корректировалась



И.о. главы администрации МО Мгинское городское поселение
/В.И.Бубнов/