

ПРОТОКОЛ № 5

заседания общественной комиссии по вопросу обсуждения хода реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы» в 2019 году

03 июля 2019 года

Г.п. Мга

Присутствовали:

Бубнов

Владимир Ильич

Заместитель главы администрации МО Мгинское городское поселение

Лагутина Ирина

Игоревна

Начальник МКУ «УЖКХ ТО»

Верзунов

Николай Алексеевич

Депутат совета депутатов МО Мгинское городское поселение, член партии «ЛДПР»

Мельников

Алексей Александрович

Почетный гражданин МО Мгинское городское поселение, директор МБОУ ДОД «Мгинская ДХШ»

Сутько

Ольга Васильевна

Представитель от жителей МО Мгинское городское поселение

Маринченко

Юлия Ивановна

Ведущий специалист МКУ «УЖКХ ТО»

Повестка дня:

Обсуждение хода реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы» в 2019 году по состоянию на 03.07.2019.

Слушали:

Заместителя главы администрации МО Мгинское городское поселение Бубнов В.И., который сообщил, что в настоящее время работы по благоустройству дворовой территории в г.п. Мга между домами 11-15 по улице Пролетарская ведутся с отставанием от представленного подрядчиком (ООО «ЛСП») графика производства работ. В адрес ООО «ЛСП» направлено письмо с просьбой принять меры к соблюдению исполнительской дисциплины заключенных договорных отношений.

Решили:

Назначить совещание с представителем подрядной организации по вопросу не выполнения ООО «ЛСП» условий муниципального контракта 15/2019 от 26 апреля 2019 года.

Председатель Комиссии

Бубнов В.И.

Секретарь Комиссии

Маринченко Ю.И.